



联合国
粮食及
农业组织

Food and Agriculture
Organization of the
United Nations

Organisation des Nations
Unies pour l'alimentation
et l'agriculture

Продовольственная и
сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций

Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura

منظمة
الغذية والزراعة
للأمم المتحدة

КОМИССИЯ ПО ФИТОСАНИТАРНЫМ МЕРАМ

Одиннадцатая сессия
Рим, 4-8 апреля 2016 года
Доклад о соблюдении Национальных обязательств по оповещению: план работы по НОО на 2014–2023 годы
Пункт 11.1.1 повестки дня
Подготовлен Секретариатом МККЗР

1. В 2013 году, на КФМ-8, было решено пересмотреть программу обмена информацией по линии МККЗР, сориентировав будущую деятельность на национальные обязательства по оповещению (НОО), и действовавшая ранее программа обмена информацией была переформатирована в программу НОО МККЗР.

2. В целях содействия этому процессу в 2013 году решением КФМ-8 была учреждена Консультативная группа по НОО (КГНОО). Первое заседание КГНОО состоялось в июле 2014 года. На нем были даны рекомендации по широкому кругу вопросов, касающихся НОО, включая установление приоритетов и целей, с указанием сроков выполнения работ по каждому виду деятельности в рамках НОО. Доклад о работе этого заседания размещен на МФП.

3. На десятой сессии КФМ программа НОО МККЗР и план работы по НОО были одобрены в предварительном порядке. КФМ рекомендовала представить план работы по НОО на рассмотрение КФМ на ее 11-й сессии в 2016 году с указанием четких задач, приоритетов и прогнозов по необходимым ресурсам (финансовым и людским).

4. В 2015 году КГНОО продолжила свою работу по электронной почте, в том числе консультируя Секретариат в отношении плана работы по НОО. В соответствии с

В целях сведения к минимуму воздействия процессов ФАО на окружающую среду и обеспечения климатической нейтральности настоящий документ напечатан в ограниченном количестве экземпляров. Просьба к делегатам и наблюдателям приносить на заседания свои экземпляры документа и не запрашивать дополнительных копий. Большинство документов к заседаниям ФАО размещено в интернете по адресу: www.fao.org

рекомендациями КФМ, план работы по НОО охватывает период с 2014 по 2023 годы и составлен в общем виде.

5. Секретариат МККЗР при поддержке КГНОО подготовил план работы по НОО. Этот план изложен в Приложении 1 к настоящему документу. Бюро обсудило план работы по НОО в июне 2015 года и попросило включить в него основные цели и показатели результатов деятельности, чтобы обеспечить возможность измерять достигнутые успехи, ориентируясь на четко определенные задачи, приоритеты и необходимые ресурсы.

6. КФМ следует учесть, что выполнение плана работы по НОО в полном объеме возможно только при условии выделения достаточных ресурсов. В этот план работы не включены семинары по развитию потенциала в области НОО, о проведении которых неоднократно просили Договаривающиеся Стороны. Развитие потенциала Договаривающихся Сторон в области сбора и анализа данных, необходимых им для соблюдения своих НОО, по большей части будет производиться в рамках работы Отдела содействия осуществлению, например, в ходе надзора и диагностики, проводимых в целях оповещения о вредных организациях.

7. КГНОО будет осуществлять тщательный ежегодный контроль и производить необходимые корректировки, предоставляя КФМ соответствующие ежегодные обновления.

8. КФМ предлагается:

- 1) *рассмотреть* предложенный план работы по НОО (см. Приложение 1) и представить предложения по его пересмотру и совершенствованию;
- 2) *одобрить* план работы по НОО (см. Приложение 1);
- 3) *одобрить* порядок, в соответствии с которым КГНОО будет осуществлять ежегодный контроль и вносить необходимые корректировки в подробный план работы, предоставляя КФМ его ежегодные обновления;
- 4) *призвать* Договаривающиеся Стороны предоставить внебюджетные ресурсы (в денежной и в неденежной формах), поскольку выполнение плана работы по НОО в полном объеме будет возможно только при условии выделения на эти цели достаточных внебюджетных ресурсов.

Приложение 1

План работы по НОО на 2014 - 2023 годы

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
1.	Ведение базы данных по официальным контактным лицам	выполнено/ в процессе выполнения	март 2015 года и далее	Действующая база данных, содержащая актуальную контактную информацию по ОКЛ	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат
2.	Программа работы по НОО					
2.1	Составление / пересмотр плана работы по НОО	представлен на рассмотрение КФМ-11	март 2016 года	Пересмотренная программа работы по НОО составлена и утверждена	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП и сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	КФМ, Секретариат, КГНОО
2.1.1	Корректировка программы работы по НОО после промежуточного обзора	подлежит выполнению	2019 год и далее	В 2019 году КФМ одобрен обновленный план работы по НОО	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП и сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат, КГНОО
2.1.2	Обзор проделанной КГНОО работы и составление рекомендаций в отношении ее роли,	подлежит выполнению	2018 год	В 2018 году КФМ представлен документ о роли, составе и функциях КГНОО	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП и сотрудник категории С-2 (специалист	Секретариат, КГНОО

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
	состава и функций в дальнейшем				по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	
3.	Терминология					
3.1	Запрос КС (ТГГ) об уточнении используемой в Конвенции терминологии для описания НОО	выполнено	март 2015 года	В 2015 году запрос передан в КС	0	Секретариат
3.2	Согласование терминологии, используемой для классификации НОО	выполнено	апрель 2016 года	В 2016 году на рассмотрение КФМ-11 представлены процедуры МККЗР по НОО	0	Секретариат
4.	Интерпретация НОО					
4.1	Разработка документов для КФМ по процедурам оповещения, хостингу на МФП и, в особенности, по оповещению о вредных организмах. Сведение воедино всех решений КФМ, касающихся ОР	выполнено	апрель 2016 года	В 2016 году на рассмотрение КФМ-11 представлены процедуры МККЗР по НОО	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП и сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
	и НОО, в особенности в части устранения несоответствий.					
5.	Руководства			Наличие руководств на разных языках		
5.1	Пересмотр руководства по НОО	выполнено в феврале 2015 года, но будет обновляться по мере необходимости Руководство доступно на 5 языках ФАО	март 2015 года	Рекомендации для редакторов вышли в феврале 2015 года	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат
6.	Обучение			Наличие обучающих материалов и учебных курсов		
6.1	Обучение: разработка учебных пособий и материалов, в том числе для электронного обучения	выполнено/ в процессе выполнения (с октября 2014 года выпускается ежемесячный информационный бюллетень, содержащий	апрель 2016 года	Ежемесячный выпуск информационных бюллетеней по НОО, содержащих актуальную информацию о НОО и материалы по развитию потенциала	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат, КГНОО

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
		актуальные сведения по НОО; был подготовлен курс обучения перед КФМ-10; для региональных семинаров МККЗР 2016 года было подготовлено практическое занятие по НОО)				
6.2	Завершение обучения по НОО: учебные пособия и материалы	подлежит выполнению	2018 год	Разработка электронного учебного модуля по НОО при поддержке Африканского целевого фонда солидарности	\$40,000	Секретариат, КГНОО, региональное и субрегиональные отделения ФАО для Африки
7.	Напоминания					
7.1	Напоминание по всем НОО	выполнено (письма разосланы и размещены на МФП в сентябре 2014 года)	март 2015 года	Письменное напоминание направлено всем ДС	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
7.2	Описание НОКЗР - напоминание о НОО	выполнено (письма разосланы и размещены на МФП в мае 2015 года)	апрель 2016 года	Письменное напоминание направлено всем ДС	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат
7.3	Разработка автоматизированной системы напоминаний на МФП	выполнено	апрель 2016 года	Система напоминаний создана и работает	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат
7.4	Оптимизация системы напоминаний по НОО	подлежит выполнению	2018 год	Работающая обновленная система	Действующий сотрудник категории С-2 (ИТ) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат
8.	Веб-сайт НОО					
8.1	Составление списка пользовательских требований к сайту НОО	выполнено/ в процессе выполнения (новый сайт МФП заработал в феврале 2015 года и будет постоянно обновляться)	декабрь 2016 года	Технические требования и план работы по созданию новых версий веб-страниц сайта НОО	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР; Действующий сотрудник категории С-2 (ИТ) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат, КГНОО

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
8.2	Реконструкция сайта НОО	подлежит выполнению	2018 год	Работающий сайт НОО	Действующий сотрудник категории С-2 (ИТ) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	Секретариат
8.3	Оптимизация работы нового сайта НОО	подлежит выполнению	2019 год и далее	Работающий модернизированный сайт НОО	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат, КГНОО
8.4	Разработка новых инструментов для соблюдения НОО	подлежит выполнению	2019 год и далее	Выпуск новых инструментов, когда и если ДС и Секретариат об этом попросят	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР; Действующий сотрудник категории С-2 (ИТ) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат, КГНОО
9.	Концептуальные записки по вопросам финансирования проекта			Концептуальные записки подготовлены, финансирование получено		
9.1	Подготовка концептуальных записок по финансированию проекта, например, по оплате расходов на	выполнено/ в процессе выполнения	август 2015 года	Предложения по реализации проекта НОО представлены	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП*	Секретариат

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
	персонал, обучение (виртуальное и очное), новые пособия, новое программное обеспечение, приложения, онлайн-обучение.					
9.2	Подача выбранных предложений по реализации проекта для получения финансирования	в процессе выполнения	апрель 2016 года	Предложения представлены или включены в другие предложения по финансированию	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП*	Секретариат
10.	Повышение информированности и координация работы					
10.1	Распространение информации о настоятельной необходимости развития потенциала в области надзора, АФР и диагностики в поддержку программы НОО: особенно это касается перечней регулируемых вредных организмов и	выполнено	август 2015 года	Повышение информированности посредством выпуска ежемесячных информационных бюллетеней по НОО; необходимое содействие работе КРП; вопрос включен в региональные семинары МККЗР.	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП и сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
	оповещений о вредных организмах для Комитета по развитию потенциала (КРП) и совещания по реализации программы.					
10.2	Использование преимуществ синергетического взаимодействия с другими проектами по осуществлению	в процессе выполнения	апрель 2016 года	Включено в реализацию пилотного проекта по надзору	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП*	Секретариат
11.	Оповещения о вредных организмах					
11.1	Оповещение о вредных организмах с помощью действующего инструмента РОКЗР	в процессе выполнения Пилотный проект с ЕОКЗР - система создана на МФП, ожидается автоматическая загрузка оповещений о вредных	март 2016 года	Больше оповещений по линии ЕОКЗР	Действующий сотрудник категории С-2 (ИТ) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	Секретариат

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
		организмах от ЕОКЗР				
11.2	Расширение использования системы оповещения о вредных организмах с помощью действующего инструмента РОКЗР	Работа с ТОКЗР/СТС по настройке их системы оповещения о вредных организмах таким образом, чтобы обеспечить возможность автоматической загрузки оповещений Ожидается настройка системы оповещения о вредных организмах САОКЗР	апрель 2016 года – 2018 год	Оповещение о вредных организмах через ТОКЗР для членов ТОКЗР Оповещение о вредных организмах через САОКЗР	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР; Действующий сотрудник категории С-2 (ИТ) с оплатой по линии ЦФ МККЗР*	Секретариат
11.3	Изменение формата оповещений и извлечения данных (прежде чем приступить к более	выполнено/ в процессе выполнения; формы ввода данных уже	апрель 2016 года – 2018 год	Работающий инструмент НОО для оповещения	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП; действующий сотрудник категории С-2 (специалист	Секретариат

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
	широкому тестированию и выпуску нового формата, его должна протестировать КГНОО)	упрощены, остальные изменения - после разработки инструмента НОО.			по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР; действующий сотрудник категории С-2 (ИТ) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	
12.	Перечни регулируемых вредных организмов			Увеличение количества предоставляемых ДС обновляемых перечней и оповещений		
12.1	Запрос о пересмотре МСФМ 19 - по темам & КС; включение в стандартную программу пересмотра (должен присутствовать представитель КГНОО)	выполнено	март 2015 года	Письмо в КС по электронной почте через Секретариат	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП	Секретариат
12.2	Улучшение системы оповещений о перечнях регулируемых вредных организмов	подлежит выполнению	2018 год	Увеличение количества стран, размещающих на МФП перечни регулируемых вредных организмов	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП; Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	Секретариат

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
12.3	Предоставление всеми ДС перечней регулируемых вредных организмов - процесс мониторинга и оценки	подлежит выполнению	2019 год и далее	Размещение на МФП статистики и данных опросов по большому количеству перечней регулируемых вредных организмов	Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	Секретариат
13.	Экстренные действия					
13.1	Экстренные действия: запрос о проведении исследования для СОПП по изучению препятствий для соблюдения требований по оповещению об экстренных действиях, в том числе в отношении возможного пересмотра МСФМ 13, о котором может запросить Договаривающаяся Сторона МККЗР или РОКЗР	в процессе выполнения (Бюро изменило свой подход: такое исследование должно быть подготовлено Секретариатом и КГНОО)	июль 2016 года	Разработка и проведение Договаривающимися Сторонами исследования, касающегося экстренных действий	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП; Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	Секретариат, КГНОО

№	Задача	Статус выполнения	Срок выполнения	Показатели результатов деятельности	Ориентировочный бюджет (долл. США)*	Кто оказывает помощь ответственным исполнителям
13.2	Экстренные действия: устранение выявленных в ходе исследования препятствий для оповещения об экстренных действиях	подлежит выполнению	2018 год	Большее количество оповещений на МФП об экстренных действиях	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП; Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	Секретариат, КГНОО
13.3	Составление плана работы для ДС в отношении экстренных действий	подлежит выполнению	декабрь 2016 года	Наличие плана работы в отношении экстренных действий ДС	Действующий сотрудник категории С-4 с оплатой из бюджета РП; Действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО) с оплатой по линии ЦФ МККЗР	Секретариат, КГНОО

* В реализации плана работы будут участвовать три сотрудника Секретариата МККЗР: действующий сотрудник категории С-4 (специалист по вопросам информации), работа которого оплачивается из бюджета Регулярной программы; и:

- действующий сотрудник категории С-2 (специалист по НОО), работа которого оплачивается по линии Целевого фонда; его работа по НОО оценивается в 76 406 долл. США в год (эквивалент 60% рабочего времени, посвященного НОО); и
- действующий сотрудник категории С-2 (специалист по ИТ – веб-разработчик), работа которого оплачивается по линии Целевого фонда; его работа по НОО оценивается в 31 836 долл. США в год (эквивалент 25% рабочего времени, посвященного НОО).