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植物检疫措施委员会  
 

第十一届会议 

2016 年 4 月 4－8 日，罗马  

国家报告义务工作报告——  
国家报告义务工作计划（2014－2023 年）  

议题 11.1.1 

国际植保公约秘书处起草  

 

1. 2013 年，植检委第八届会议要求审查《国际植保公约信息计划》，侧重国家

报告义务并将《国际植保公约信息交流计划》修订为《国际植保公约国家报告义务

计划》。 

2. 为推动这一进程，植检委第八届会议（2013 年）成立了《国际植保公约》国家

报告义务咨询小组。咨询小组在 2014 年 7 月举行首次会议，就国家报告义务相关

的广泛主题提出建议，包括确定优先事项，以及为国家报告义务各项活动目标分别

设定时间框架。会议报告可从国际植检门户网站获取。 

3. 《国际植保公约国家报告义务计划》以及《国家报告义务工作计划》在植检委

第十届会议上得到暂时批准。植检委建议，国家报告义务工作计划提交植检委第十一届

会议（2016年），包括明确的可交付成果、优先重点和预期资源需求（资金和人力）。 

4. 咨询小组在 2015 年全年通过电子邮件方式继续工作，包括就国家报告义务

工作计划向秘书处提供建议。基于植检委所提建议，国家报告义务工作计划时间跨

度为 2014－2023 年，并在总体层面予以报告。 
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5. 听取咨询小组意见后，国际植保公约秘书处编制出《国家报告义务工作计划》，

详情参阅本文附录 1。主席团于 2015 年 6 月讨论了《国家报告义务工作计划》并要求

添加绩效指标和主要目标，以衡量工作成功与否，同时提供有关目的、优先次序和

所需资源的清晰汇总。 

6. 植检委应注意的是，只有获得可持续资源配置，才能全面落实《国际植保公约

国家报告义务工作计划》。缔约方多次提出的国家报告义务能力发展研讨会并不包含

在该工作计划中。缔约方要满足国家报告义务要求所需的数据收集分析能力发展，

大多要通过实施促进科予以开展，如有害生物报告的监测和诊断。 

7. 咨询小组将负责具体的年度监督和调整，并每年向植检委提交最新进展报告。 

8. 提请植检委： 

1) 审议《国家报告义务工作计划》方案（参见附录 1）并提出改进意见。 

2) 同意《国家报告义务工作计划》（参见附录 1）。 

3) 同意由国家报告义务咨询小组负责对详细工作计划的年度监督和调整，并每年

向植检委提交最新进展报告。 

4) 鼓励缔约方提供预算外资源（资金和实物），因为只有获得可持续预算外资源

分配，才能全面落实《国际植保公约国家报告义务工作计划》。 
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附录 1 

国家报告义务工作计划（2014－2023 年） 

序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

1. 官方联络点数据维护 已完成/进行中 2015 年 3 月/+ 

拥有官方联络点

最新联络信息的

数据库 

《国际植保公约》

信托基金支持的 
现有 P2 职位（国家

报告义务官员）* 

秘书处 

2. 国家报告义务工作计划      

2.1 制定/修订《国家报告义务工作计划》 
提交植检委 
第十一届会议 

2016 年 3 月 
制定并通过经修

改的《国家报告

义务工作计划》 

正常计划支持的现

有 P4 职位及《国际

植保公约》信托 
基金支持的现有 P2
职位（国家报告 
义务官员）* 

植检委；秘书处；国家

报告义务咨询小组 

2.1.1 
中期审查后对《国家报告义务工作计划》

进行调整 
待完成 2019 年+ 

2019 年植检委商

定《国家报告义

务工作计划》修

订版 

正常计划支持的现

有 P4 职位及《国际

植保公约》信托 
基金支持的现有 P2
职位（国家报告 
义务官员）* 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 

2.1.2 
审查国家报告义务咨询小组的工作并就其

今后的作用、组成和职能提出建议 
待完成 2018 年 

就咨询小组今后

的作用、组成 
和职能编写文件

于 2018 年提交 
植检委 

正常计划支持的现

有 P4 职位及《国际

植保公约》信托 
基金支持的现有 P2
职位（国家报告 
义务官员）* 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

3. 术语      

3.1 

要求标准委（术语表技术小组）就 

《公约》用以描述国家报告义务的术语 

做出明确说明 

已完成 2015 年 3 月 
已于 2015 年向标

准委转达要求。 
0 秘书处 

3.2 
商定用以划归不同国家报告义务类别的 

术语。 
已完成 2016 年 4 月 

国家报告义务程

序于 2016 年提交

植检委第十一届

会议。 

0 秘书处 

4. 国家报告义务解读      

4.1 

就国际植检门户网站上的报告程序编写 

文件提交植检委，特别是有害生物报告。

汇总所有与信息交流和国家报告义务相关

的植检委决定，特别是前后矛盾的情况。 

已完成 2016 年 4 月 

国家报告义务程

序于 2016 年提交

植检委第十一届

会议。 

正常计划支持的现

有 P4 职位及《国际

植保公约》信托基

金支持的现有 P2 职

位（国家报告义务

官员）* 

秘书处 

5. 手册   
提供手册各语言

版本。 
  

5.1 修订《国家报告义务手册》 

已于 2015 年 2 月

完成，但仍将酌情

予以修订。以粮农

组织五种语言 

推出。 

2015 年 3 月 
2015 年 2 月推出

编辑指南。 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）* 

秘书处 
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

6. 培训   
提供培训材料和

课程。 
  

6.1 
培训：开发培训工具和材料，包括电子 

学习。 

已完成/进行中 

自 2014 年 10 月

起，每月公布国家

报告义务最新情况

通讯；筹备植检委

第十届会议会前 

培训；为 2016 年

《国际植保公约》

区域研讨会准备 

国家报告义务演练

活动。 

2016 年 4 月 

 

每月推出《国家

报告义务最新情

况》，发布相关

新闻以及能力发

展材料。 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）* 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 

6.2 
最终确定国家报告义务培训：培训工具和

材料。 
待完成 2018 年 

通过南部非洲团

结信托基金，开

发国家报告义务

电子学习模块。 

40 000 美元 

秘书处；国家报告义务

咨询小组；粮农组织 

非洲区域和分区域 

办事处。 

7. 提醒函件      

7.1 有关国家报告义务所有活动的提醒函件。 

已完成（2014 年 

9 月发出函件并 

上传至国际植检 

门户网站） 

2015 年 3 月 
向所有缔约方发

出提醒函件 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）* 

秘书处 
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

7.2 介绍国家植保机构—国家报告义务提醒函 

已完成 

（2015 年 9 月发

出函件并上传至国

际植检门户网站） 

2016 年 4 月 
向所有缔约方发

出提醒函件 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）* 

秘书处 

7.3 
在国际植检门户网站开发一个自动提醒 
系统 

已完成 2016 年 4 月 
设立并运行提醒

系统 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）* 

秘书处 

7.4 完善国家报告义务提醒系统 待完成 2018 年 
具备更新功能的

系统 

《国际植保公约》

信托基金支持的 
现有 P2 职位（信息

技术）* 

秘书处 

8. 国家报告义务网站      

8.1 为国家报告义务网站开发用户需求 

已完成/进行中 

（2015 年 2 月 
推出新的国际植检

门户网站并将不断

升级） 

2016 年 12 月 
国家报告义务网

页修订规范和工

作计划 

《国际植保公约》

信托基金支持的现有

P2 职位（国家报告

义务官员）；《国际

植保公约》信托基金

支持的现有 P2 职位

（信息技术）* 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 

8.2 国家报告义务网站重建 待完成 2018 年 
国家报告义务网

站运行 

《国际植保公约》

信托基金支持的现有

P2职位（信息技术） 
秘书处 
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

8.3 国家报告义务新网站优化 待完成 2019 年+ 
国家报告义务网

站改版功能 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）* 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 

8.4 为国家报告义务开发新工具 待完成 2019 年+ 

应缔约方和 

秘书处要求发布

新工具。 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）；

《国际植保公约》

正常计划支持的 

现有 P2 职位（信息

技术）* 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 

9. 项目供资概念说明   
编写概念说明 

并获得资金 
  

9.1 

编写概念说明以获取项目供资，如：人员

支持；培训（虚拟及面对面）；新工具；

新软件；移动应用程序；在线培训等。 

已完成/进行中 2015 年 8 月 
提出国家报告 

义务项目建议 

正常计划支持的 

现有 P4 职位* 
秘书处 

9.2 提交选定的项目建议争取资金 进行中 2016 年 4 月 

提交项目建议或

纳入提交的其他

项目建议中 

正常计划支持的 

现有 P4 职位* 
秘书处 

10. 认识提高&协调一致      
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

10.1 

传达对监测、有害生物风险分析以及诊断

能力发展的强烈需求以支持国家报告义务

计划，特别是有关限定性有害生物清单以

及向能力发展委员会和实施计划会议提交

有害生物报告。 

已完成 2015 年 8 月 

通过每月一份 
国家报告义务 
最新情况提高 
认识；能力发展 
委员会的相关 
意见；纳入 
《国际植保公约》

区域研讨会。 

正常计划支持的 
现有 P4 职位及 
《国际植保公约》

信托基金支持的现有

P2 职位（国家报告

义务官员）* 

秘书处 

10.2 利用与其他项目形成的现有合力予以实施 进行中 2016 年 4 月 
纳入监督实施 
试点项目 

正常计划支持的 
现有 P4 职位* 

秘书处 

11. 有害生物报告      

11.1 
通过区域植保组织网络完成现行有害生物

报告 

进行中 

与欧洲和地中海植

保组织开展的试点

项目－在国际植检

门户网站设立的系

统，待来自欧洲和

地中海植保组织的

有害生物报告开展

自动输入 

2016 年 3 月 

增加通过欧洲和

地中海植保组织

提供的有害生物

报告 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（信息技

术） 

秘书处 

11.2 
通过区域植保组织网络扩展对现有报告的

利用 

与太平洋植保组织

/太平洋共同体秘

书处合作，与其有

害生物报告系统相

2016 年 4 月－

2018 年 

通过太平洋植保

组织与其成员开

展有害生物报告

工作 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员）；

秘书处 
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

衔接以便于有害生

物报告自动上传 

待与北美植保组织

有害生物报告系统

相衔接 

 

通过北美植保组

织开展有害生物

报告工作 

《国际植保公约》

信托基金支持的 

现有 P2 职位（信息

技术）* 

11.3 

调整报告格式及数据检索（在开展更大范

围测试&发布前由国家报告义务咨询小组开

展测试） 

已完成/进行中；

已开展数据输入表

简化工作，其他 

调整待国家报告 

义务工具开发工作

完成。 

2016 年 4 月－

2018 年 

国家报告义务的

报告功能性工具 

正常计划支持的现

有 P4 职位；《国际

植保公约》信托基

金支持的现有 P2 职

位（国家报告义务

官员）；《国际植

保公约》信托基金

支持的现有 P2 职位

（信息技术） 

秘书处 

12. 限定有害生物清单   

向缔约方提供更

多最新有害生物

清单，同时提供

报告 

  

12.1 

要求修正第 19 号国际植检报告－征集主题

&标准委；纳入标准框架审查中（国家报告

义务咨询小组主席代表参加） 

已完成 2015 年 3 月 

通过秘书处向 

标准委提交电子

邮件 

正常计划支持的 

现有 P4 职位 
秘书处 

12.2 改进限定有害生物清单报告 待完成 2018 年 更多国家通过国

际植检门户网站

正常计划支持的现

有 P4 职位；《国际
秘书处 
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

报告限定有害生

物清单。 

植保公约》信托基

金支持的现有 P2 职

位（国家报告义务

官员）； 

12.3 
所有缔约方提供限定有害生物清单报告－

监测和评价进程 
待完成 2019 年+ 

有关通过国际植

检门户网站提供

更多限定有害生

物清单的统计数

据和调查 

《国际植保公约》

信托基金支持的现

有 P2 职位（国家报

告义务官员） 

秘书处 

13. 紧急行动      

13.1 

紧急行动：要求对“实施审查和支持系

统”开展研究，查找紧急行动报告制约因

素，包括可能应缔约方或区域植保组织的

要求而对第 13 号国际植检标准可能开展的

修订工作。 

进行中 

（主席团改变方

式：由秘书处和国

家报告义务咨询小

组筹备研究工作） 

2016 年 7 月 
缔约方制定并完

成紧急行动调查 

正常计划支持的现

有 P4 职位；《国际

植保公约》信托基

金支持的现有 P2 职

位（国家报告义务

官员） 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 

13.2 
紧急行动：解决研究工作查找到的紧急行

动报告制约因素 
待完成 2018 年 

增加通过国际植

检门户网站提交

的紧急行动报告 

正常计划支持的现

有 P4 职位；《国际

植保公约》信托基

金支持的现有 P2 职

位（国家报告义务

官员） 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 
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序号 任务 进展 最后期限 绩效指标 
估计预算 
（美元）* 

为牵头实体 
提供支持的单位 

13.3 制定能力发展紧急行动工作计划 待完成 2016 年 12 月 
完成能力发展紧

急行动工作计划 

正常计划支持的现

有 P4 职位；《国际

植保公约》信托基

金支持的现有 P2 职

位（国家报告义务

官员） 

秘书处；国家报告义务

咨询小组 

 

* 国际植保公约秘书处三名员工将参与工作计划：正常计划支持的现有 P4 职位（信息官员）以及： 

 信托基金支持的现有 P2 职位（国家报告义务官员），每年费用估算为 76 406 美元（国家报告义务工作占其 60%的工作时间）； 
 信托基金支持的现有 P2 职位（信息技术－网站开发），每年费用估算为 31 836 美元（国家报告义务工作占其 25%的工作时间）。 

 

 


