Echange d’Information National et Plan d’Action de Communication de [SAO TOME]

Date:
03 Novembre 2012

	No
	Action
	Délai
	Responsibilité
	Partie prenante
	Resultats attendus

	
	1. Sensibiliser les partenaires pour la disponibilisation de l’information

2. Définir les taches de tout intervenant

3. Définir un plan de travail et le chronogramme d’activités

4. Créer une base de données 
	3 mois

3 mois

4 mois

Une annéé
	PF CIPV/ONPV
	Recherche

Universités

Organisations des Producteurs

ONG agricoles

Différents ministères : Agriculture, Elevage et Pêche, Environnement, Commerce, Santé publique, 

Services des douanes

Police des frontières et immigration

Services de transports terrestres, aériens et maritimes

Média

FAO
	Partenaires sensibilisées

Les aches des intervenants defines

Plan de travail et chonogramme adoptés

Base des données crée



	
	5. Sensibilisation des partenaires sur l’importance de la communication

6. Elaboration des affiches, dépliants, brochures et des posters

7. Organisation de sketch, de pièces de théâtre 
	3 mois

6 mois

Une année
	PF CIPV/ONPV 
	
	 Partenaires sensibilisées 

Des affiches, dépliants, brochures et des posters élaborés

 sketch, de pièces de théâtre organisée



	
	8.Publications des obligations des parties prenantes CIPV dans PPI
	2013
	PF CIPV et Edteur
	
	Informations publiées

	
	9.Création d’un site web phytosanitaire
	2013
	PF CIPV/ONPV
	
	Site web crée

	
	10.Actualisation de la legislation phytosanitaire
	2013
	ONPV
	
	Legislation actualisé


