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	植物检疫措施委员会

	第六届会议

	2011年3月14－18日，罗马

	关于植物检疫能力评价工具的最新情况

	暂定议程议题12.3


I. 引 言
1. 本文件提供了自植检委第五届会议（2010年）以来，植检能力评价工具发展与进步的最新细节情况。

2. 植物检疫能力评价工具的开发，在2009年秘书处决定开发一个网上的系统版本以后，又重新开启了。秘书处之所以做出这个决定，是因为资金缺乏，并且出现了重大修订。因为有其它的国际植检门户网站计划的优先事项待处理，《国际植保公约》秘书处没能按原计划在2010年第一个季度建立网上植检能力评价系统。但在2010年第二个季度，秘书处就重启了植检能力评价系统的开发，取得了很大进展，并在第三个季度，完成了一个实验系统。区域国际植物保护及家畜卫生组织将植检能力评价实验系统翻译成了西班牙语。

3. 在实验系统有所进展的时候，因为程序员的服务合同被强制中止六个月，植检能力评价系统的开发工作在2010年8月被暂停。由于粮农组织严格的人力资源规定，秘书处还没能聘请回同一位程序员来完成植检能力评价系统开发的测试阶段工作。

4. 秘书处原本预计在2010年对植检能力评价系统进行广泛地实地测试（伯利兹、危地马拉、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、多米尼加共和国、巴哈马群岛、塞舌尔和刚果民主共和国），但是在2010年，植检能力评价系统却没能在区域国际植物保护及家畜卫生组织成员国接受实地测试。

5. 因为在植检能力评价系统开发过程中出现中断，实地测试的范围并没有预想那么广泛。在2010年最后一个季度，只有阿曼、巴哈马和阿塞拜疆使用了植检能力评价系统。虽然已经完成了若干重要调整，但能否完成对植检能力评价系统的必要改进，还取决于秘书处的程序设计能力。而目前秘书处仍缺乏这方面能力。

6. 在区域国际植物保护和家畜卫生组织承办的一个远程合作软件的帮助下，秘书处在2010年最后一个季度，向该组织成员国国家植物保护机构的代表展示了这个植检能力评价系统。这种培训的方法虽然有用，但是过去经验证明，要教授国家植物保护机构使用植检能力评价系统，必须举办面对面的讲习班并进行好几天的实例演示。
7. 秘书处将使用从这些有限的实地测试中得到的反馈，在2011年第一季度完成植检能力评价系统，并保证在2011年内发布一个更加稳定的系统版本。

8. 请植检委：

· 注意植检能力评价系统开发的进展情况和修订过的发布时间表。

· 对这项工作的继续表示支持。

· 注意区域国际植物保护和家畜卫生组织自愿为把植检能力评价系统翻译成西班牙语做出努力。
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为尽量减轻粮农组织工作过程对环境的影响，促进实现对气候变化零影响，
本文件印数有限。谨请各位代表、观察员携带文件与会，勿再索取副本。
粮农组织大多数会议文件可从互联网www.fao.org网站获取。
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