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植物检疫措施委员会 

第二届会议  

2007 年 3 月 26－30 日，罗马  

2007 年业务计划  

暂定议程议题 10.5.3 

 

1. 国际植保公约秘书处的资源由粮农组织正常计划提供，该计划通过所有成员

国必须缴纳的分摊会费提供资金。此外，粮农组织的一些成员向国际植保公约信托

基金或其它信托基金自愿捐款，另外一些成员选择单独提供自愿的实物捐献。 

2. 本文描述国际植保公约秘书处利用粮农组织正常计划提供的资源和信托 
基金自愿捐款开展的活动。国际植保公约信托基金的情况也在议题 10.5.2（CPM 
2007/7）中进行了审议。 

I. 粮农组织正常计划 

3. 正常计划的资源分配由粮农组织大会批准。大会由粮农组织所有成员组成，

每两年度举行一次会议，因此，粮农组织的预算为两年度预算，周期为 2004－05
年、2006－07 年以及 2008－09 年等。 

4. 为了满足国际植保公约工作计划的要求，需要成员对国际植保公约信托基金

或其它信托基金提供自愿捐款和/或实物捐助，以获得预算外资金，补充粮农组织

正常计划预算可提供的资源。 

5. 估计的 2007 年收入来源见表格 1（附件 1），2007 年支出概算见表 2（附件

1）。这项资源分析不包括秘书处可能通过向粮农组织技术合作计划项目提供服务

而获得的资金预测。 

为了节约起见，本文件印数有限。谨请各位代表及观察员携带文件与会， 

如无绝对必要，望勿索取。粮农组织大多数会议文件可从 

因特网 www.fao.org 网站获取。 
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II. 对信托基金的自愿捐款 

6. 在 2003 年 4 月份的第五届会议上，植物检疫措施临时委员会同意设立国际

植保公约信托基金，由自愿捐款供资。向国际植保公约信托基金提供的自愿捐款在

议题 10.5.1 和 10.5.2 中报告（文件 CPM 2007/3 和 CPM 2007/7）。 

7. 截至 2006 年 12 月, 缔约方尚未表明将在 2007 年向国际植保公约信托基金提

供任何捐款, 所有计划内的活动仅为利用 2006 年结转的部分资金能够开展的活动。 

8. 欧洲共同体为 2007 年捐献约 25 万美元，以促进发展中国家参加国际植保公

约的相关会议。一些成员为 2007 年提供了单独的自愿性实物捐助，尤其值得指出

的是美国向秘书处提供两名准专业官员的服务。 

III. 2007 年的预期产出 

9. 秘书处提出了一张计划开展的活动清单及相关预算，供 2006 年 10 月份的战

略规划和技术援助非正式工作组审议。该计划的编制依据是保持前几年形成的势头。 

10. 当时可利用的收入总额（即粮农组织正常计划加信托基金）约为 317 万美元。

秘书处预测的计划支出总额（职工和非职工开支）为 433 万美元，因而亏缺 116 万

美元。战略规划和技术援助非正式工作组认识到执行工作计划的资源不足，因而按

轻重缓急排列了活动的次序，一些活动进入“暂停”状态，以便与预期的收入一致

(如果通过自愿的资金或实物捐献能够获得额外的资金，“暂停”的活动也可进行) 。 

11. 活动排列优先次序之后，总开支下降到 350 万美元，短缺 33 万美元，约占

总预算的 10%。由于收入不确定，2007 年计划的一些活动利用 2006 年预算供资，

以及粮农组织正常计划和实物捐献可能进一步增加资源，战略规划和技术援助非正

式工作组认为 10%的预算差额（短缺）是合理的。秘书处将密切监视财务状况，调

整将开展或停止的活动，以确保年末差额为零。 

12. 因战略规划和技术援助非正式工作组排列活动优先次序而造成国际植保公

约秘书处明显减少的计划内活动，包括标准制定专家工作组的数量减少，2007 年 5

月仅召开标准委员会工作组（SC-7）而不是全体标准委员会会议，审议国际植检措

施标准草案的区域工作组可利用的资金减少，以及国际植检门户网站工作组计划开

展的评估活动和后续活动减少。 

13. 战略规划和技术援助非正式工作组会议以来，粮农组织正常计划为 2007 年

提供的资金增加了约 27 万美元。这意味着现在可以重新启动被取消/暂停的一些活

动（主要是标准委员会 5 月份的会议）。在调整工作组的活动优先次序时，主席团

同意保持年初的短缺额约为 15 万美元（4.5%）。 
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14. 秘书处可获得的工作人员数量将决定该计划的执行效率，尤其是职工不足可

能影响秘书处组织和召开各种会议的能力，甚至取消会议。 

15. 关于标准制定、信息交流及技术合作计划技术援助项目的几份详细工作计划

列作附件。 

战略方向1：制定、通过和监督实施国际植物检疫措施标准 

16. 2007 年计划开展以下活动： 
• 五次技术小组会议 (诊断规程、果蝇、森林检疫、植物检疫处理和术语表)  
• 一次专家工作组会议（繁殖材料） 
• 两次标准委员会（SC-25）会议（5 月和 11 月） 
• 一次 SC-7 标准委会议（11 月） 
• 标准草案的翻译和编辑 
• SC-25 标准委会议的口译 
• 外部出版物 
• 一名顾问，工作 6 个月，帮助执行标准制定工作计划 
• 一名准专业官员。 

17. 以下活动暂停，将仅仅在获得资源的情况下开展（财政和人事）： 
• 筹备对所有国际植检措施标准的审查工作的顾问（3 个月） 
• 审查国际植检措施标准术语表的技术工作组会议 
• 两个专家工作组（修订国际植检措施标准第 7 号和第 12 号，预先检查/

预先核可） 
• 视资源而定的其它会议。 

战略方向2：信息交流 

18. 2007 年计划开展以下活动： 
• 一次国际植检门户网站支持小组会议 
• 培训国家植保机构的一个培训班 
• 关于评估国际植检门户网站实施情况的一次研讨会 
• 一名网络专家（准专业官员） 
• 一位编程员，工作 11 个月 
• 一位编程员，工作 4 个月 
• 翻译 
• 网页更新 
• 国际植保公约宣传文件 
• 国际植保公约信息交流手册。 

19. 以下活动暂停，将仅在获得资金和人员的情况下开展： 
• 培训国家植保机构的一个培训班 
• 关于评估国际植检门户网站实施情况的四次研讨会。 
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战略方向3：提供争端解决机制 

20. 2007 年计划开展以下活动： 
• 秘书处协助（两个月） 
• 争端解决附属机构会议 
• 争端解决宣传文件和手册的翻译出版。 

战略方向4：通过促进提供技术援助发展成员的植物检疫能力 

21. 2007 年计划开展以下活动： 
• 关于国际植检措施标准的四次区域研讨会（或相当活动）， 
• 关于能力建设的一个区域培训班（有害生物风险分析、植物检疫能力评

价和国际植检措施标准） 
• 对技术合作计划项目的支持（见附件 4） 
• 参加植检委会议（对发展中国家的资助） 
• 关于进一步发展植物检疫能力评价工具的工作组 
• 粮农组织植物保护官员工作会议。 

22. 以下技术援助活动暂停，将视可获得的资金情况而开展： 
• 关于国际植检措施标准草案的三次区域研讨会（或相当活动）。 

战略方向5：保持一个切实有效的行政框架 

23. 2007 年计划开展以下活动： 
• 为主席团提供旅行补助（即标准委员会、区域植物保护组织间技术磋商

会和植检委） 
• 主席团的三次会议 
• 秘书处工作人员的旅行 
• 战略规划和技术援助非正式工作组的一次会议 
• 植检委会议筹备的协助（两个月） 
• 植检委会议的笔译和口译 
• 设备 
• 粮农组织的收费 
• 法律费用 
• 行政支持 
• 国际植保公约评价（不需要资金）。 

24. 以下行政活动暂停，将视可获得的资金情况而定： 
• 粮农组织加勒比地区植物保护委员会成员会议。 

战略方向6：促进国际植保公约及与相关国际组织的合作 

25. 秘书处/主席团计划参加以下会议： 
• 生物武器－日内瓦 
• 生物多样性公约的三次会议 
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• 生物多样性公约和国际植保公约秘书处联席会议 
• 蒙特利尔议定书会议 
• 国际森林检疫研究小组 
• 国际种子测试协会会议 
• 标准及贸易发展基金的三次研讨会，以及 
• WTO-SPS 委员会的三次会议。 

26. 与促进国际植保公约及与相关国际组织合作有关的以下活动（会议）暂停，

仅在获得资金和人员时开展。 
• 北美植物保护组织－出席年度大会 
• 欧洲和地中海地区植物保护组织－出席年度大会 
• 南锥体地区植物保护组织－出席年度大会 
• 世界动物卫生组织 
• 食品标准法典 
• 国际原子能机构 
• 与研究和教育机构联络有关的活动。 

27. 请植检委： 
1. 注意 2007 年的预期收入和预算支出； 
2. 注意国际植保公约信托基金迄今尚未收到额外捐款，2007 年计划的多种活动

可能无法开展； 
3. 感谢美利坚合众国和欧洲共同体提供预算外捐款。 
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附件 1 

 
表 1：2007 年资源分析（美元）－2006 年 12 月  

 2007 年资源  
（估计数） 

正常计划  
（2006－07）  

2,593,500

国际植保公约信托

基金（包括结转额） 
350,000

其它信托基金  500,000

合  计  3,443,500

表 2：2007 年支出概算（美元）  

  
* 正常计划  
职工费用  

正常计划非

职工费用  
国际植保公

约信托基金  
其它  
信托基金   

战略方向  
合计  

战略方向 1    
标准制定  339,113 461,061 50,000 50,000 900,174
准专业官员  0 0 0  125,000 125,000
战略方向 2 0 0 0 0 0
信息交流  170,073 300,000 50,000 0 520,073
准专业官员  0 0 0 125,000 125,000
战略方向 3 0 0 0 00 0
争端解决  20,160 42,500 0 0 62,660
战略方向 4 0 0 0 0 00
技术援助  187,193 75,000 150,000 50,000 462,193
参加植检委会议  0 0 100,000 150,000 250,000
粮农组织植物保护官员  399,000 0 0 0 399,000
战略方向 5 0 0 0 0 0
行政管理  217,035 170,000 0 0 387,035
植检委  0 240,000 0 0 240,000
战略方向 6 0 0 0 0 0
国际联络  78,426 49,000 0 0 127,426
  0 0 0 00 0

合  计 1,411,000 1,337,561 350,000 500,000 3,598,561
**差  额   −155,061

 
* 正常计划职工费用根据各战略方向所用时间百分比计算。对粮农组织植物保护官员的贡献（国

际植保公约正常计划）列在方向 4 中。  
** 差额：资源总额（3,443,500 美元）减去开支总额（3,598,561 美元）。  
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附件 2 

战略方向 1：制定、通过和监督实施国际植物检疫措施标准  

 

概 况 

1. 正在制定的标准数量因植检临委第六届会议（2004 年）通过改进现行标准制

定程序而继续增加。标准委员会（SC）和五个技术工作组（TP）需要秘书处不断

提供行政和组织支持。此外，在能够获得资源时召开专家工作组会议。 

2. 以下为国际植保公约标准制定工作计划目前包括的主题概况： 
• 5 个技术工作组 
• 31 项标准主题 
• 处理的 3 个主题领域 
• 14 项植检处理 
• 31 项诊断规程。 

3. 植检委成员对提高透明度、促进更加开放的磋商过程以及需要保持更加详细

和准确记录的期望仍在增加。但现有资源已无法满足成员的需求。 

4. 2007 年战略方向 1 的业务计划以两次标准委员会会议（使用要求的语言）、

一次标准委员会工作组（SC-7）会议、五次技术小组会议和一次专家工作组会议 

为基础。将向关于国际植检措施标准草案的区域研讨会提供关于标准信息的支持。

预期将使用快车道程序提出几项技术标准供成员磋商。关于说明文件的工作将尽量

减少。 

标准委员会  

5. 标准委员会将在 2007 年召开两次会议，一次是 5 月份，另一次是 11 月份。

由于资金不足，原计划仅在 2007 年 11 月份召开一次会议，但粮农组织于 2006 年

12 月份给国际植保公约秘书处分配了额外的资金，因而重新安排了 2007 年 5 月份

的标准委员会会议。 

6. 2007 年 5 月份标准委员会会议将审查专家起草小组和技术小组制定的国际

植检措施标准草案。预期他们将审查七项国际植检措施标准草案以及对术语表的修

订。标准委批准的国际植检措施标准草案将于 2007 年 6 月底提交成员磋商。此外，

另外几项议题将列入议程，其中包括各技术小组的全面报告、规范审查、标准制定

程序的改进以及植检委指定的任何其他任务。 

7. 标准委七人工作组（SC-7）将在 11 月份标准委会议之前举行会议，审议成

员的评论和审查管理员根据成员的评论对标准草案作出的修订。经修订的国际植检
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措施标准草案将提交标准委审查。 

8. 标准委 2007 年 11 月份的会议将审查 SC-7 的工作，确定哪些国际植检措施

标准草案需要额外的工作，哪些可建议植检委通过。这次会议将注重成员的评论，

但将根据需要处理其他议题。 

技术小组 

9. 所有五个技术小组都计划召开会议。 

诊断规程技术小组（TPDP） 

10. TPDP 小组拟订特定有害生物的诊断规程。有几项规程已经进入制定工作后

期，可能利用快车道程序在 2007 年提交成员磋商。 

森林检疫技术小组（TPFQ） 

11. TPFQ 小组开展国际植检措施标准第 15 号（国际贸易中木质包装材料管理准

则）的修订工作。修订工作需要进一步的资料，标准委员会同意就按照国际植检措

施标准第 15 号处理的木质包装材料进行一项“树皮调查”，这项调查将在 2007 年

上半年进行。 

果蝇技术小组（TPFF） 

12. TPFF 小组继续开展与涉及果蝇的一项国际植检措施标准草案的工作。目前

该小组的工作计划包括五个技术标准主题，其中一项国际植检措施标准草案将提交

植检委第二届会议（2007 年），另一项标准的文本已进入制定工作后期。 

植检处理技术小组（TPPT） 

13. TPPT 小组将继续审议 2006 年收到的关于处理的意见，尤其是对果蝇和木质

包装材料的处理（国际植检措施标准第 5 号：植物检疫术语表的附件 1）。对缺乏

某些信息的额外辐照处理也将进行重新评估。TPPT 工作组预期因 2007 年征集国际

植保公约标准制定工作程序主题的活动，将收到供审议的其它处理意见。由于使用

快车道程序将提交成员磋商的预期的 14 项处理，他们可能还需要审议成员关于辐

照处理的评论。 

术语表技术小组（TPG） 

14. TPG 小组将在其例行会议上审议成员关于国际植检措施标准草案中使用的

术语和定义的评论，并将继续审议术语和定义在标准中的用法，并酌情提出修订。

对通过的国际植检措施标准的审查工作也分配给 TPG 小组，但目前这项工作已经
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暂停，因为没有资金雇用一名顾问开展筹备工作（三个月），或再召开一次必要的

TPG 小组会议。 

专家工作组  

15. 由于资金限制，预计 2007 年将仅召开一次专家工作组会议。这将是关于繁

殖材料的一次会议（第二次会议）。如果得到额外的资金，秘书处将在 2007 年为

修订国际植检措施标准第 7 号和第 12 号中关于过境和再出口的规定再召开一次专

家工作组会议。 

成员磋商 

16. 除了 6 月 20 日至 9 月底之间成员的例行磋商之外，秘书处预期将使用快车

道程序将几项技术标准提交成员磋商。 

审查国际植检措施标准的区域研讨会 

17. 将为审查国际植检措施标准草案的区域研讨会将审查的各项标准草案编写

情况介绍并登载在国际植检门户网站（www.ippc.int）上。此外，标准委成员和某

些情况下秘书处工作人员将参加这些区域研讨会并介绍情况。派驻各区域和分区域

办事处的粮农组织植物保护官员将在组织 2007 年的这些研讨会中发挥带着作用。 

 

 

http://www.ippc.int/
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附件 3 

战略方向 2：信息交流业务计划  

1. 2007 年国际植保公约信息交流业务计划于 2006 年提交国际植检门户网站支

持小组及战略规划和技术援助非正式工作组征求意见，并酌情作了修改。 

2. 本计划已经过调整，以反映预期对国际植保公约工作计划和战略规划的修改

（如修订的五年目标）。 

3. 2007 年业务计划的实施将取决于可获得的人力和财政资源。 
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目标 2 的工作计划：适合履行国际植保公约义务的信息交流系统 

目 标  时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

2.1 根据国际植保公约的要求进行信息交流  

         

2.1.1 通过秘书处和/或区域植保组织开展的能力建设活动，帮助国家植保机构使用国

际植检门户网站 
国家植保机构能够利用国际植检门户网站履行其报告义务 

 
2.1.1.1 促进信息交

流，特别是通过使用

电子通信/因特网 

持续性 中等 Nowell / Jones，国际植

检门户网站 
安全网关， 
区域植保组织 

在所有植物检疫能力

评价会议上讨论促进、

持续性技术合作计划

和国际植检门户网站

培训讲习班活动 

持续性 在植物检疫能力评价会议上仍需

切实执行 
有限 

  持续性 高度 Jones / Nowell 制定和实施了粮农组

织技术合作项目 
持续性 取决于政府要求粮农组织提供技

术援助 
粮农组织技

术合作 

  持续性 中等 Jones / Nowell 增加到植物检疫技术

合作项目中 
持续性 如技术合作项目/也门，但需要在

所有新项目中处理 
粮农组织技

术合作 

  持续性 中等 Nowell / Ivess， 
区域植保组织 

在区域植保组织会议

上报告，包括技术合作

当年  仅两次会议 

  一年 高度 Nowell，国际植检门户

网站安全网关，区域植

保组织 

向植检委提交报告 当年 - 进展报告和工作计划 

- 修订植检临委第三届会议附录

XV，对信息交流进行说明，供植

检委会议通过 

- 向植检委第一届会议提交 ICPM 
2005/25 号文件附件 1 中的讨论文

件（经秘书处和主席团审议之后）

供审议 

有的 
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目 标  时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

 
 持续性 高度 Nowell 实用国际植检门户网

站 
持续性 不断从国家植保机构、区域植保

组织和秘书处获得反馈。 
有的，仅供

维持 

 
 

2007 年 9 月 中等 Nowell；国际植检门户

网站安全网关会议 
2007 年国际植检门户

网站发展计划概要 
2007 年 12 月 国际植检门户网站安全网关对于

国际植检门户网站的任何修改的

要求进行审议及提出意见 

有的，有限

人力资源 

 

 

持续性 高度 Nowell；计划小组 根据国际植检门户网

站区域培训讲习班（第

2.1.3.2 点）和国际植检

门户网站安全网关的

用户反馈对系统进行

修改 

持续性 根据讲习班上对国际植检门户网

站新版本的试验情况，国际植检

门户网站安全网关对其区域培训

讲习班的结果进行审议，对程序

进行试验以及拟定国际植检门户

网站的任何修改要求 

主要仅用于

保持现有职

能；新的发

展情况有限 

 
 

每月 高度 Nowell；计划小组 实施每月制定及确定

优先顺序的国际植检

门户网站‘里程碑’ 

持续性  有的 

 
 

持续性 中等 Nowell；计划小组；翻

译人员 
用 阿 拉 伯 文 和 中 文

浏览 
2007 年 4 月 有了资金之后继续执行工作，假

设一个人月计划加上 15 000 美元

翻译费 

有的 

 

 

持续性 高度 Nowell / Larson / 
Johnston；计划小组 

制定国际植检门户网

站的一个秘书处工作

流量管理成分 

2007 年 4 月 以减少工作重复，能够编制简单

的报告，例如关于标准制定的报

告，改进数据的一致性和准确性。

由于保持重点活动及资源有限而

延误。 

有限 

 

 

2007 年 高度 Nowell 工作组确定植物检疫

元数据标准以促进以

电子形式交流官方植

物检疫数据。 

2007 年 6 月 列入 2005 年植检临委 SD 2 工作

计划，但由于资金有限而没有完

成。这是促进与国际植检门户网

站以电子方式交流植物检疫信息

的一个重大障碍。 

有的 
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目 标  时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

 

 

持续性 高度 Nowell；国家植保机构

和区域植保组织 
所有国际植保公约成

员国已提名负责的人

员更新国际植检门户

网站中的国家植保机

构官方信息 

持续性 提名负责人员更新国际植检门户

网站中的国别信息以履行其在国

际植保公约中的国家植物检疫交

流义务（参加国际植检门户网站

分区域培训讲习班的前提） 

 

 

 

 

近 东 
2007 年 
第三季度 

 

北美植保组织

成员(2007 年) 

 

也门（技术合

作项目）： 
2007 年 1 月 

 

西班牙语 
国家：2007 年

 

英语 
国家：2007 年

 

2007 年下半年

高度 Nowell；国家植保机

构和区域植保组织；

快速技术合作项目

（如有可能） 

本国经培训的另外 30
个用户能够将国家数

据输入国际植检门户

网站以履行报告义务 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于实施国际植检门

户网站的 5 次区域评估

讲习班 

2007 年 分区域讲习班： 

• 近东 

 
 

• 北美植保组织成员 

 

为以下国家举行国家讲习班： 

• 也门（技术合作项目） 

 

 
 

参见 2.1.1 

 

有的（2006
年） 

 

仅需要到北

美的旅行 

 
通过技术合

作项目 

 

 

 
无(第 18 段) 
 
 

有的（第 18
段） 

 

仅举行一次

讲习班（第

18 段和 19
段） 
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目 标  时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

 

 

持续性 高度 Nowell；区域植保组

织；粮农组织代表处 
编辑准则，国际植检

门户网站与该网站的

数据输入相关的其它

帮助手册，向讲习班所

有参加者以粮农组织

所有语言提供的国际

植检门户网站光盘的

升级 

国际植检门户

网站每次培训

讲习班之前 

在培训活动之前以相应的讲习班

语言准备相关文件和讲习班材料

并分发给所有参加者 

为每次讲习班提供光盘新版本 

有限－没有

阿拉伯文和

中文的经费 

 

 

临时性 中等 Nowell； 

区域植保组织信息官

员；粮农组织代表处 

区域植保组织经培训

的人员能够将相关信

息输入国际植检门户

网站，能够帮助及培训

国家植保机构的本国

职工 

临时性 北美植保组织区域第十九届技术

合作会议 
 

 

 

2007 年 高度 Nowell 加强对国际植检门户

网站的使用，更多国家

履行其国际植保公约

的报告义务 

持续性 培训讲习班后续活动，必需确保

信息交流/报告势头不会失去。 
有限 

 

 

持续性 高度 植检委；Nowell 就履行国际植保公约

报告义务（包括联络

点）致函国家植保机

构，使用国际植检门户

网站 

定期 在使用国际植检门户网站履行报

告义务方面继续向国家植保机构

－国际植检门户网站－编辑人员

提供援助 

有限 

 

 

持续性 高度 国家植保机构 在国际植检门户网站

输入并保持数据以支

持报告义务 

持续性 在使用国际植检门户网站－站点

管理员履行报告义务方面继续向

国际植保机构－国际植检门户网

站－编辑人员提供援助 

无－将需要

由现有工作

人员解决 
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目 标  时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

 
 

2007 年 高度 Nowell / Jones 国 家 对 其 信 息 交 流

能力进行自我评估的

能力 

2007 年 9 月 为植物检疫能力评价工具发展 
一个信息交流成分以便进行国家

评估 

有限 

         

2.1.2 秘书处履行报告义务以及以粮农组织所有语言有效交流行政事项 及时向缔约方提供相关信息 

  持续性 中等 国际植检门户网站，
Nowell 

按照国际植保公约的

规定报告 
持续性 按照植检委要求并通过广泛使用

国际植检门户网站开展 
仅满足基本

需要。 

2.2 国际植检门户网站得到一项有效发展和保持计划的支持 

2.2.1 制定及记载持续性使用国际植检门户网站的程序 已制定程序 

  2007 年 4 月 中等 Nowell 清楚地记载的秘书处

信 息 交 流 活 动 工 作

方法 

2006 年 3 月 包括提供出版物、文件、新闻、

一般信息（网页）、个人和官方

联络信息、链接网站和工作组管

理、电子邮件名单和国际植检门

户网站国际植保公约部分的限制

工作领域 

有的，有限

人力资源 

  2007 年 7 月 高度 Nowell；国家植保机构

联系人(培训期间)；国

际植检门户网站网关 

商定的信息交流程序

1.0 版以履行国际植保

公约中国家的义务 

2007 年 3 月 秘书处拟定程序 1.0 版，与各国试

验程序 1.0 版，国际植检门户网站

网关和主席团确认程序 1.0 版，并

向植检委第一届会议报告 

有的，有限

人力资源 

  2007 年 7 月 中等 Nowell 根据 1.0 版使用经验修

改程序 
2006 年中 秘书处根据 2005－07 年的经验修

改并向植检委第一届会议提出讲

习班计划 

有的，有限

人力资源 
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目 标  时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

  当年 高度 Nowell 举行国际植检门户网

站 安 全 网 关 会 议 对

2006/07 年进行回顾以

及讨论 2008 年工作

计划 

2007 年 9 月 需要改进地理代表性及提供更多

专业知识。秘书处将以具有适当

专业知识和背景的国际植检门户

网站的国家用户为对象。 

有的 

2.2.2 确定工作人员以保持和发展国际植检门户网站 能够支持继续发展和保持该项计划的工作人员 

  持续性 高度 Nowell / Ivess 有一名国际植检门户

网站的站点管理员，

在国际植检门户网站

的任何数据质量问题

方面受过培训；能答复

任何有关询问，能向国

家植保机构提供在线

帮助 

2007 年 1 月 国际植检门户网站网关认为必须

为国际植检门户网站指定一名站

点管理员以便对用户、陈述、和

数据质量负起总体编辑责任（根

据共同编辑准则，第 2.1.3.3）。

有准专业官员，但仅两年。 

有的，基本

上（关于准

专业官员，

见第 18 段） 

  持续性 中等 Nowell 在邮寄名单使用、限制

工作领域、合并数据文

件和地址签方面的四

名经过培训的秘书处

工作人员，包括两名办

事员 

持续性 数据输入国际植检门户网站以管

理各小组的联系信息 
有的，有限

人力资源 

  持续性 高度 国际植检门户网站安

全网关，Nowell；计划

小组 

向植检委提交报告 2007 年 12 月 制定系统提供的措施；使用系统

跟踪登录活动，符合国际植保公

约（国家植保机构联系详情和其

它义务）的数据质量，为植检委

第二届会议编写报告；加上未登

录用户的网站统计资料；关于利

用率的用户调查等。需要国际植

检门户网站的一名站点管理员作

部分工作！ 

非常有限，

将由国际植

检门户网站

站点管理员

开展 
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与总体目标相关的国际植保公约信息管理系统 

目  标 时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

1.2 标准的实施 持续性 高度 Nowell；Larson；标

准委员会；计划小组 
提高标准制定和通过的

效率 
 利用国际植检门户网站 需要时来自目标 1 

3.2 支持国际植保公

约争端解决系统 
持续性 高度 Nowell；计划小组 实施国际植保公约争端解

决系统 
 利用国际植检门户网站和

“能力建设”工具箱 
来自目标 3  

4.1 有方法和手段使缔

约方能够评价和提高

自己的植物检疫能力

及评价技术援助需要。 

持续性 高度 Nowell；Jones；植物

检疫能力评价非正式

工作组；计划小组 

更新、保持和分发植物检

疫能力评价工具 
 发展以网络为基础的植物

检疫能力评价系统 
来自目标 4 

 持续性 中等 Nowell；Jones；植物

检疫能力评价非正式

工作组；计划小组 

使用植物检疫能力评价工

具和关于战略规划和项目

制定的其它互动学习工具

2007 年 利用国际植检门户网站、植

物检疫能力评价和“能力建

设”工具箱 

在目标 2 中没有 

4.2 国际植保公约的

工作计划得到技术合

作的支持 

持续性 高度 Nowell；国际植检门

户网站安全网关； 
计划小组 

发展同国际植检门户网站

有关的“能力建设工具箱”

持续性－在

2007 年 6 月

之前为原型 

国际植检门户网站安全网关

将就应当做些什么提出建议

和指导。只有当有资源时并

且在不影响现有国际植检门

户网站工作计划的情况下才

能开展该项工作 

当有资源时开展 

 持续性 高度 Nowell；Jones； 
秘书处 

成员参加国际植保公约

活动 
持续性 利用国际植检门户网站和

“能力建设”工具箱 
有限 

4.3 缔约方能够获得

捐助者的技术援助 
持续性 高度 Nowell；Jones；植物

检疫能力评价非正式

工作组；计划小组 

使缔约方了解可能的捐助

者及其援助标准 
2007 年 通过国际植检门户网站和

“能力建设”工具箱提供相

关信息 

有限 

5.1 国际植保公约得

到有效和可持续的基

础设施的支持 

持续性 高度 Nowell；秘书处 能够有效实施植检委计划

的管理机构 
持续性 利用国际植检门户网站和

“能力建设”工具箱 
在 现 有 预 算 内 
有限 
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目  标 时 间 优先程度 负责人 产  出 截止时间 活动/意见 供  资 

 持续性 高度 秘书处，植检委 透明度和问责制导致更有

效利用稀缺的资源 
持续性 利用国际植检门户网站 充足 

5.3 国际植保公约计

划有一个牢固的科学

基础 

持续性 高度 Nowell；国际植检门

户网站安全网关； 
计划小组 

与有关研究和教育机构建

立牢固联系 
2007 年 
第一阶段 

利用国际植检门户网站和

“能力建设”工具箱 
需追加资金 

6.1 国际植保公约被

公认为具有所需基础

设施和供资基础能够

有效实施的一个条约。 

持续性 高度 秘书处，植检委 实施一项宣传（销售）计

划，该计划查明向确定的

对象宣传该条约的利益和

持续性需要 

持续性 利用国际植检门户网站作为

一个宣传媒介 
非常有限 

6.3 区域植保组织与

国际植保公约秘书处

之间进行有效交流 

持续性 高度 秘书处， 
区域植保组织 

区域植保组织充分认识到

秘书处活动，需要时能够

酌情通过国际植检门户网

站提供援助 

持续性 利用国际植检门户网站作为

一个宣传手段 
不需要追加资金 
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附件 4 

战略方向 4：技术援助  

4. 在国际植物保护公约（国际植保公约）第 XX 条中，各缔约方同意“通过双

边或有关国际组织促进向有关缔约方，特别是发展中国家缔约方提供技术援

助，以促进本公约的实施。” 

5. 国际植保公约秘书处的干预活动旨在加强实施国际标准和国际植保公约的

能力。本报告概述了 2006－2007 年技术合作计划项目的能力建设活动状况。 

1. 技术合作计划项目  

 
项  目  受益国  状  况  结束时间  说  明  
TCP/ZAM/2904 赞比亚  *已结束  2005 年  *终结书尚待最后确定  
TCP/UGA/2907 
一般能力建设  

乌干达  *已结束  2005 年  *终结书尚待最后确定  

TCP/RAF/2923 
抑制实蝇（Bactrocera 
invadens）  

（肯尼亚、坦桑尼

亚、乌干达）  
执行中  2006 年 12 月 已拟定综合管理项目建议

供捐助国审议和供资  

TCP/SYR/3001 
一般能力建设  

叙利亚  执行中  2006 年  最后活动在 2006 年 12 月

之前结束  
TCP/YEM/3005 
一般能力建设  

也门  执行中  2006 年  项目扩大以包括监视活动  

TCP/RAB/3004 
一般能力建设和信息

管理系统  

欧盟与海湾合作

组织－6 国  
执行中  2006 年  最后活动在 12 月之前结束

TCP/RAS/3002 
南美洲橡胶叶枯病的

有害生物危险性分析  

亚太植物保护委

员会（7 国）  
*已结束  2005 年  *终结书尚待最后确定  

TCP/NEP/2903 尼泊尔  *已结束  2005 年  *终结书尚待最后确定  
TCP/SWA/3003 
一般能力建设  

（斯威士兰）  执行中  2006 年  建议在 11 月派遣最后工

作组  
TCP/RAF/3013 (A) 
信息交流  

非洲区域（52 国） 执行中  2006 年  两个区域讲习班已完成  
国家活动仍在执行  

TCP/GAM/ 
一般能力建设  

冈比亚  执行中  2007 年  计划在 2006 年 10 月派遣

第一个联合工作组  
TCP/MOZ/3101 莫桑比克  执行中  2007 年  一个工作组已完成，在

2006年 10月派遣第二个联

合工作组  
TCP/ETH/... 埃塞俄比亚  重新制定供

批准  
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2. 单边信托基金和其它项目 

 

单边信托基金项目/巴林（350 万美元）和单边信托基金/沙特阿拉伯（460 万

美元）：这些项目已经制定、经过讨论以及目前正由政府审议批准以便粮农组织 

执行。 

粮食安全特别计划/加勒比论坛：该项目正在执行之中。一名植物检疫专家目

前正在加勒比论坛国家利用植物检疫能力评价工具进行综合植物检疫能力评价。 

PSFS－UMA（马格里布国家）（120 万美元）：项目已得到批准，供资得

到确认，正在执行之中。 

政府合作计划/亚洲：（89 万美元）：由日本为该项目向亚洲部分国家提供

资金。这是一个能力建设项目，将由总部管理。 
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